



ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา
เรื่อง มาตรการรับงานโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์บริการประชาชน
งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) (ครั้งที่ ๒)

ตามที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ว่าจ้าง บริษัท เค.เอ็น.พี. เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์บริการประชาชน ปรากฏตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ บริษัท เค.เอ็น.พี. เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ส่งมอบงานโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์บริการประชาชน รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๐๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งผู้ควบคุมงานยืนยันว่าปริมาณงานครบถ้วนตามเงื่อนไขในสัญญา และประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้นำตรวจรับงานจ้างในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. แล้วนั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวินัย พันภัยพาล)
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา