



ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา
เรื่อง นิตตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา
งวดที่ ๓ และงวดที่ ๔

ตามที่ เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ว่าจ้าง บริษัท กรีนทัมป์ จำกัด ก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา ปรากฏตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ , ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ บริษัท กรีนทัมป์ จำกัด ได้ส่งมอบงาน งวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ รายละเอียดปรากฏตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ , ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ซึ่งผู้ควบคุมงานยืนยันว่าปริมาณงานครบถ้วนตามเงื่อนไขในสัญญา และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุได้นิตตรวจรับงานจ้างในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. แล้วนั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ก. น.

(นายวินัย พันภัยพาล)
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา