



ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา
เรื่อง นัดตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา
งวดที่ ๘ , งวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย)

ตามที่ เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ว่าจ้าง บริษัท กรีนทัมป์ จำกัด ก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา ปรากฏตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ , ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ , ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ , ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ บริษัท กรีนทัมป์ จำกัด ได้ส่งมอบงาน งวดที่ ๘ , งวดงานที่ ๙ และงวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) รายละเอียดปรากฏตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ , ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ , ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ , ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙ ซึ่งผู้ควบคุมงานยืนยันว่าปริมาณงานครบถ้วนตามเงื่อนไขในสัญญา และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุได้นัดตรวจรับงานจ้างในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. แล้วนั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมาน นภาโชติ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา