



ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา

เรื่อง นัดตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา
งวดที่ ๘ , งวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) (ครั้งที่ ๒)

ตามที่ เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ว่าจ้าง บริษัท กรีนทัมป์ จำกัด ก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา ปรากฏตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ , ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ , ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ , ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ , ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕) เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ บริษัท กรีนทัมป์ จำกัด ได้ส่งมอบงาน งวดที่ ๘ , งวดงานที่ ๙ และงวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) รายละเอียดปรากฏตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ , ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ , ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ , ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ , ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕) เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ซึ่งผู้ควบคุมงานยืนยันว่าปริมาณงานครบถ้วนตามเงื่อนไขในสัญญา และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุได้นัดตรวจรับงานจ้างในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. แล้วนั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวินัย พันภัยพาล)
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา